淮安市审计局关于勤政南路新建工程跟踪审计发现问题整改情况的报告

一、审计整改总体情况
　　淮安市审计局派出审计组，自2013年3月10日至2015年3月5日，对淮安市勤政南路新建工程项目的真实、合法进行了跟踪审计,并于2015年3月6日至4月20日完成了结算审计。2015年5月29日，我局出具了《淮安市审计局关于淮安市勤政南路新建工程项目跟踪审计的报告》。报告反映建设、监理、施工等各相关单位认真履行合同，有条不紊地推进工程建设，但在基本建设程序、工程管理、施工进度等方面还存在问题。

　　淮安市清浦城市建设投资开发有限公司对审计报告十分重视，于2015年6月2日专题召开由主要负责人、分管负责人、办公室（财务）人员等参加的审计报告整改落实会议，会议要求严格按照审计意见要求整改，对审计提出的建议，要积极采纳。至2015年6月15日，除部分结算款外，已基本整改到位。

二、审计整改具体措施
　　（一）推进项目结算工作。清浦城市建设投资开发有限公司调整了多计的工程款，并已根据审定的金额与宏大建设集团有限公司结算了工程价款28040000元。由于财政资金划拨程序问题，该工程尚余3321928.25元未结清。 
　　（二）完善项目管理。清浦城市建设投资开发有限公司总结该项目经验教训，从工作源头抓起，修订公司项目管理制度，并加大了对制度执行情况予以考核的力度。经审计核查，该工程已补办了相关用地手续。
　

