通甫路（枚皋路-海天路）工程结算审计结果公告

    根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，2018年2月至2018年11月，淮安市审计局对淮安生态文化旅游区管理委员会（原淮安生态新城管理委员会,以下简称生态文旅区）实施的通甫路（枚皋路-海天路）工程进行了结算审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）立项审批和资金来源情况

淮安市发展和改革委员会于2014年7月28日以《关于生态新城西片区路网项目建议书的批复》（淮发改投资复〔2014〕113号）立项，批复项目建设规模：生态新城西片区范围内龙江路、万福路、通甫路三条市政道路，总长8.57公里。项目计划总投资45000万元，项目资金来源为自筹。

（二）项目概况

本次审计的通甫路（枚皋路-海天路）工程，为城市主干路，道路宽度46m，全长1.1公里。该路段工程2015年8月开工，2016年9月竣工日期，工程质量经评定合格。

二、审计评价

审计结果表明，通甫路（枚皋路-海天路）工程的建设，较好地完成了建设目标。在项目实施过程中，建立了承包人申报、监理单位审核、发包人审批的三级管理制度，各项工程资料较完整。

但在审计中也发现，该项目在履行基本建设程序、造价控制等方面存在一些问题和不足，需在以后工作中加以改进和完善。

三、审计发现的主要问题

（一）竣工结算多列工程总造价的11.38%。

通甫路（枚皋路-海天路）工程送审总造价为2079.07万元，审定造价为1842.45万元，核减236.63万元，核减率为11.38%。

（二）基本建设程序不到位。

未按规定取得施工许可，未取得施工许可证。

四、审计处理及整改情况

对以上发现的问题，市审计局依法出具了审计报告，作出了审计处理。淮安生态文化旅游区管理委员会加强整改，依法核减工程造价，并建立相关制度，补办施工许可证。
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